

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор по образовательной
 деятельности
 _____ Е.В. Кузнецов
 «__» _____ 2018_ г.

Паспорт проекта

Наименование проекта	Разработка проектов оснащения универсальной лесотехнической машины Тайга Мастер ТМ250 сменным технологическим оборудованием
Актуальность результатов проекта	Актуальность проекта обусловлена необходимостью расширения технологических возможностей универсальной лесотехнической машины Тайга Мастер ТМ250
Результаты проекта	Разработка проектов оснащения универсальной лесотехнической машины Тайга Мастер ТМ250 сменным технологическим оборудованием
Проектный результат, полученный в результате реализации проекта	Разработка проектов оснащения универсальной лесотехнической машины Тайга Мастер ТМ250 оборудованием для валки-пакетирования, обустройства лесных дорог
Форма представления результата проекта	Результатами проекта будут являться оформленные выпускные квалификационные работы по тематикам, согласованным с заказчиком
Перечень компетенций, формируемых/развиваемых у студентов в результате реализации проекта	1. Разработка проектной документации в составе коллектива исполнителей. 2. Работа с прикладными графическими пакетами двух и трехмерного моделирования. 3. Работа с САЕ системами.
Виды работ в рамках проекта	1. Разработка проекта оснащения универсальной лесотехнической машины Тайга Мастер ТМ250 оборудованием для валки-пакетирования. 2. Разработка проекта оснащения универсальной лесотехнической машины Тайга Мастер ТМ250 оборудованием для обустройства лесных дорог
Сроки и условия реализации проекта	Проект реализуется в 2018-19 годах
Затраты на выполнение проекта, источник финансирования	Финансирование проекта не предусмотрено. По согласованию сторон возможно заключение хоз. договора.
Требования к участникам проекта	Студенты 3 – 4 курса бакалавриата, магистранты, аспиранты
Методика оценки результатов проекта	Проект оценивается на основе комплексного анализа полученных результатов
Руководитель проекта	Зав. кафедрой Автомобилей и транспортно-технологических машин П.Г. Колесников
Заказчик проекта	ООО «ТайгаМаш»

Согласовано:

Заказчик проекта
 «__» _____ 2018 г.
 Декан ЛИФ
 «__» _____ 2018 г.
 Начальник УОП
 «__» _____ 2018 г.

Г.В. Антонец

А.В. Никончук

В.Л. Соколов